

## 植木地域農産物の駅屋根増築事業について(進捗状況報告)

### 1. 増築の目的

道の駅「すいかの里植木」において、繁忙期(すいかの最盛期等)の売場不足により生じている出荷者のチャンスロスの解消を目的に、芝生広場に木造屋根を増築する。

繁忙期は販売スペース、平時は全天候型のイベントスペースとして使用し、販売機会の創出と更なる交流拠点機能の強化につなげる。

### 2. 事業内容

- ・木造地上 1 階建て、床コンクリート敷
- ・延床面積：243 m<sup>2</sup>（既存販売スペース510m<sup>2</sup>）
- ・事業費合計：51,589 千円
  - 〈内訳〉 屋根工事費：48,300 千円
  - 実施設計委託費：3,289 千円(令和 4 年度)



### 3. 工期及び関連催事

- ・着 工：令和 5 年(2023 年)8 月
- ・竣 工：令和 6 年(2024 年)2 月中旬(予定)
- ・供用開始：令和 6 年(2024 年)3 月上旬開催(予定)

すいかの里植木「春の販売促進イベント」の開幕日にあわせて供用開始



### 4. 参考

#### 「すいかの里植木」概要及び運営状況

- ・開 館：平成 28 年(2016 年)11 月 22 日
- ・所 在 地：北区植木町岩野160-1
- ・敷地面積：8621 m<sup>2</sup>
- ・建物本体：木造平屋建て、延床面積 857 m<sup>2</sup>
- ・指定管理者：(有)三河屋スーパー
- ・出荷者数：461 名
- ・購買者数：260,742名(令和 4 年度)

