

記念館の災害復旧状況

1 洋学校教師ジェーンズ邸



県指定重要文化財
 指定年月日：昭和46年(1971年)4月21日
 所在地(移築前)：熊本市中央区水前寺公園22-16

立面図 ※資料等の調査による創建当時の色あいにより復旧予定。
 (具体的な色彩はジェーンズ邸復旧検討委員会にて検討していく。)





外観：復旧前 外観：復旧後イメージ 外観：復旧前 外観：復旧後イメージ
 正面(南側)立面図 non scale 西側立面図 non scale 東側立面図 non scale

復旧工事 計画工程 (令和3年1月時点)

項目	R2年度(2020年度)												R3年度(2021年度)												R4年度(2022年度)												R5年度				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
建物復旧工事																																									
外構工事																																									
日赤モニュメント移設、跡地外構																																									
展示設置(古城地区への説明版を含む)																																									
全国都市緑化フェア																																									
地域等への説明会																																									
開館予定																																									

※ 建物復旧工事期間：令和2年(2020年)3月25日～令和4年(2022年)6月30日

工事の現況

- ・1月～2月上旬 外部足場・素屋根設置
- ・2月中旬～ 木工事(土台据付、軸部建て方)

3月・4月



着工前
(西側より撮影)

5月



地盤改良工事状況

8月



基礎工事状況

10月



煙突部鉄骨工事状況(東側より撮影)

11月



基壇石据付状況(北面 撮影)

12月



基礎・配筋工事状況(東南側より撮影)

1月



外部足場工事状況

2 夏目漱石内坪井旧居



市指定史跡 夏目漱石内坪井旧居跡
 指定年月日：昭和53年(1978年)4月25日
 所在地(移築前)：熊本市中央区内坪井町4-22

立面図




南側立面図 non scale 東側立面図 non scale

復旧工事 計画工程 (令和3年1月時点)

夏目漱石内坪井旧居	平成31・令和元年度(2019年度)												令和2年度(2020年度)												令和3年度(2021年度)												令和4年度(2022年度)											
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3																								
復旧工事																																																
開館準備																																																
展示、外構等																																																
開館予定																																																

工事期間：令和2年(2020年)2月19日～令和4年(2022年)3月17日

工事の現況

- ・1月～ 木工事

2月・3月



着工前(南側より撮影)

6月・7月



天井材取外し

8月・9月



土壁撤去、床板取外し状況

9月・10月



土壁撤去、床板取外し状況

11月～



構造・施工方法等検討



洋間屋根取外し状況・小屋裏状況


3 徳富旧邸



市指定有形文化財 徳富旧邸
指定年月日：昭和43年(1968年)8月13日
所在地：熊本市中央区大江4丁目10-33

県指定史跡 大江義塾跡
指定年月日：昭和48年(1973年)8月27日
所在地：熊本市中央区大江4丁目10-33

立面図



東側立面図 non scale



南側立面図 non scale

復旧工事 計画工程 (令和3年1月時点)

徳富旧邸	平成31・令和元年度 (2019年度)				令和2年度 (2020年度)				令和3年度 (2021年度)				令和4年度 (2022年度)			
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
復旧工事																
開館準備 展示、外構等 開館予定																

工事期間：令和2年(2020年)3月31日～令和4年(2022年)3月17日

工事の現況

- ・1月 礎石、敷石 確認調査、トレンチ調査
- ・2月～ 基礎工事

7月・8月



天井取外し・軸組確認



天井取外し



瓦下ろし




土壁撤去

9月10月



仕上げ材撤去解体状況



仕上げ材撤去解体状況

12月



軸組解体状況(南東より撮影)

2021年1月



礎石等状況(南東より撮影)


4 四時軒




市指定有形文化財 四時軒
指定年月日：昭和43年(1968年)8月13日
所在地：熊本市東区沼山津1丁目25-91

市指定史跡 四時軒跡
指定年月日：昭和43年(1968年)8月13日
所在地：熊本市東区沼山津1丁目25-91

立面図



南側立面図 non scale



東側立面図 non scale

復旧工事 計画工程 (令和3年1月時点)

四時軒	平成31・令和元年度 (2019年度)				令和2年度 (2020年度)				令和3年度 (2021年度)				令和4年度 (2022年度)			
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
復旧工事																
開館準備 展示、外構等 開館予定																

工事期間：令和2年(2020年)7月31日～令和4年(2022年)4月28日

工事の現況

- ・1月 杭工事
- ・2月 基礎工事(配筋、コンクリート打設)

7月



着工前(北側より撮影)

9月



基礎撤去完了(北東側より撮影)

10月



遣り方状況(北側より撮影)

2021年1月



杭工事状況