

◆本庁舎等の建替えの進め方について

R6.3

R7.3

令和6年度

令和7年度以降

基本構想（素案）提示

基本構想

- ・庁舎の検討
- ・建設地の検討

建設地決定

設計委託契約

基本計画

- ・設計と条件の整理
- ・配置・建築・設備計画など

基本設計

- ・設計仕様の基本決定
- ・工事工程、工法の設定など

実施設計

- ・設計仕様の詳細決定
- ・設計図書作成
- ・各種申請など

工事着手

業務委託

※（一括発注を想定）

市議会

市民との合意形成

説明会

シンポジウム、説明会、市政だより等

※以降、検討段階に応じて適宜実施