新庁舎建設に向けたスケジュールについて

資料３

	2024（R６）年度												2025（R７）年度	2026（R８）年度	2027（R９）年度	2028（R10）年度	2029（R11）年度	2030（R12）年度	（Rn-1）年度	（Rn）年度
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								

新庁舎建設関連

- 基本構想（素案）
- ◆基本構想策定
- 発注準備～公告～契約締結
- ◆契約締結＝合併推進債の活用条件
- 基本計画
- 基本設計
- 実施設計
- 解体・新築着工 ※建設地によって工期、工程は変動
- ◆新庁舎供用開始

（9月）第３回定例会
・設計関連予算上程
（現庁舎解体設計予算含む）

（８月中旬）庁舎特委
◆建設候補地の審議

（7月中旬）庁舎特委
◆報告）本庁舎等建設地検討支援業務による選定案と市の考え方について

（6月下旬）庁舎特委
◆基本構想（案）の審議

5月30日（木）庁舎特委
◆報告）市民意見等を反映した基本構想（案）について

まちづくり関連

跡地※や市役所周辺の市有地の利活用　※移転による跡地が生じた場合

- 他都市事例調査・サウンディング等
- 公募条件の検討～公募～事業者決定～着手

民間の投資を後押しするための多面的な支援の検討・拡充