
熊本競輪場の再建について

1．再建工事の現状について

完成イメージ

（1）再建工事の状況
・建物改修等工事：メインスタンド・選手管理棟耐震改修、自転車競技練習棟増築
（建築・電気・機械工事）

⇒骨組を残し内外装撤去完了
既存の鉄骨に想定外の被害はなく、設計通り耐震補強工事を実施中

・競走路建設工事：400ｍバンク
⇒競走路下の地盤改良、コーナー部の土留め擁壁工事を実施中

・競走路舗装工事：400ｍバンク
⇒競走路の舗装工事契約手続中

（2）工期
・建物改修等工事：Ｒ5年12月末
・競走路建設工事：R6年2月中旬
・競走路舗装工事：R6年2月中旬

（3）費用
・建物改修工事 現契約額：2，838百万円（Ｒ4～5債務負担）
・競走路建設工事 現契約額： 692百万円（Ｒ4～5債務負担）
・競走路舗装工事 予算額： 403百万円（Ｒ5予算）

※物価・労務費の上昇や、地盤改良に要する経費の増加等に伴い、変更契約を予定
（現在、精査中）
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熊本競輪場の再建について

２．概算事業費について

現時点での概算事業費は概ね想定どおり。

※財源については競輪事業で賄う（基金、財産処分、起債）

３．再開までのスケジュール

・第1期工事完了に合わせて、新規備品・機器等の準備、本場開催レースの実施に向けた準備を進めている。
R6年4月 メインスタンドでの場外発売開始予定
R6年6月 熊本競輪場での本場開催再開予定
R7年4月 グランドオープン

＜熊本競輪場　再建事業＞

内　　　　容 R3 R4 R５ R６ 合計

設計 建築設計 基本設計見直し及び詳細設計 88 88

土木設計 基本設計見直し及び実施設計 43 43

施設解体 第1期 バック・サイドスタンド、バンク解体 220 376 596

第2期 第2支払棟、周辺施設解体 170 170

建設工事 メインスタンド・選手管理棟改修、自転車競技練習棟増築等 1,135 1,703 2,838

土木工事 第1期（1-①） バンク・競技用設備、調整池、西側駐車場等整備 277 415 692

第1期（1-②） バンク舗装 403 403

第2期 東側駐車場、北東側道路拡張、外構等 230 230

308 1,831 2,521 400 5,060

（単位：百万円）
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再建工事
・メインスタンド等 改修工事

・バンク建設工事 ・夜間照明設置

選手宿舎 設備改修等工事

残存施設解体工事

売場機能移転

備品、機器設置

条例改正

R6.4月下旬～5月

メインスタンド

リニューアルオープン

R6.6月中

本場開催再開

R7.4月

グランド

オープン

メインスタンドでの場外発売

熊本競輪場での本場開催

条例改正

案上程

素案説明

本場開催準備

再建工事
・サービスセンター改修工事 ・駐車場整備工事

オープン準備


