
～申請のあった全ての交付を目指す～

飲食店等感染拡大防止環境整備
（換気設備等改修）支援事業

令和3年2月24日 建築保全課
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資料２



2月補正の確保
 目的 市民が安心して飲食店等を利用できる環境整備

 11月補正までの既予算 560件 625,000千円

 交付申請書提出期限 2020年12月31日

 予算要望件数 625件

2月補正 65件 80,000千円
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申請のあった全件に対応

増加要因（周知の徹底）

・社交飲食業、飲食業生活衛生協同組合を通し周知

・10月に2回、11月に1回、中心市街地の飲食店等に直接周知



修正依頼中

160(26%)

交付決定
459(74%)

工事完了
180(29%)

交付申請受付619件

現状と課題
 審査状況

・2021年1月15日までに、申請者へ修正を依頼

・電話で進捗状況を確認し、早期の再提出を促す

 2月17日現在の状況
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予算ベース(705百万円)

交付確定額
109百万円(15%)

既予算(11補後)
625百万円

2補80百万円

 緊急事態宣言で店舗休業もあるが、
更なるスピードアップが必要

 工事業者から3／1の工事完了実績
報告期限に間に合わないという意
見が出ている

課題



工事完了実績報告

柔軟な対応

交付決定期限
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現状 第1段階 第2段階

なし 2/26
（設定）

3/22
（延長）

3/1

3/31
（延長）

繰越

3/31まで工事完
了検査を実施

繰越は3／31までに
交付決定が必要

申請のあった全ての交付を目指す

間に合わないと
いう声がある

工
事
期
間


