
○スケジュール

〇事業収支について

事業計画上の事業費

約７７７億円

最終的な事業費

約７９０億円

主たる増額内容
・民間事業者の追加工事費 ：開業後のレイアウト変更や設備の追加工事など

約１２．５億円の増額

※ 熊本市からの補助金、 熊本城ホールの保留床取得金については変更なし

○桜町地区市街地再開発事業の終了認可

都市再開発法 第５０条の１５（市街地再開発事業の終了）

再開発会社は、市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受け

なければならない。

・ ３月上旬に事業者の追加工事完了をもって、再開発会社から熊本市に対し、事業終了認可の申請書が提出される予定

桜町地区市街地再開発事業の終了認可について 資料15

２０１９年（Ｒ１年） ９月 商業施設 オープン

〃 １２月 熊本城ホールグランドオープン

適 宜 事業者による追加工事の実施

２０２１年（Ｒ３年） ３月上旬 〃 が完了

〃 〃 事業終了認可の申請 【事業者⇒市】

〃 ３月中旬 事業終了認可 【市⇒事業者】

〃 ３月下旬 再開発会社の解散 【事業者】


