
旧熊本市民病院解体対策室の設置について

１．工事概要と経緯

2021/05/2８ 厚生委員会
旧熊本市民病院解体対策室

（１） 設置及び発令日

令和３年（２０２１年） ５月 ７日

（２） 人員体制

室長以下７人 （部長級：２人、課長級：１人、主幹･主査級：４人） ※全て兼務

（３） 業務内容

旧市民病院の解体に伴う周辺地域への影響に係る対策に関する業務

（４） 事務所（相談窓口）

熊本市民病院 職員住宅 ２階研修室 （東区湖東1丁目14番30号）

（１）工事概要

・ 工 事 名 熊本市民病院解体その他工事 （東区湖東１丁目１番６０号）

・ 工事期間 令和元年１０月２日 ～ 令和３年１１月３０日 （現契約）

・ 契 約 額 １１億１，５８８万８，０６６円 （現契約）

・ 相 手 方 幸明・古閑・堀田・大建 特定建設工事共同企業体

（２）経 緯

・ 令和元年１０月３１日 工事前住民説明会 ※自治会長 他２７名出席

・ 令和元年１１月１４日 工事開始

・ 令和元年１２月初旬 内部の解体工事に着手

・ 令和２年 ４月中旬 建物の解体工事に着手

・ 令和２年 ９月初旬 地下構造物の解体工事に着手

・ 令和２年 ９月下旬 周辺住民からの苦情が増加

・ 令和２年１０月 ８日 住民説明会 ※自治会長 他１７名出席

⇒ 住民の理解が得られないことから、工事の一時中止を決定

・ 令和２年１０月２９日 住民説明会 ※自治会長 他１９名出席

・ 令和３年 ４月 ６日 住民説明会 ※自治会長 他２０名出席

・ 令和３年 ４月２３日～ 市長の戸別訪問（３日間：３６軒訪問）

⇒ 旧熊本市民病院の近くに相談窓口を設置してほしいという意見が多くあり

２．旧熊本市民病院解体対策室の設置

３．設置後の動き

・ ５月１０日（月） 熊本市民病院 職員住宅内へ相談窓口を開設

・ ５月１３日（木） 周辺住民宅のポストへ相談窓口開設のチラシを配布

・ ５月１７日（月）～ 周辺住民宅を戸別訪問し、聞き取り調査を開始（約３００世帯）

→ 健康状態や建物の被害状況等を聞き取り

・ ５月２０日（木） 解体業者（JV4社）との意見交換会

→ 今後の契約の方向性について意見交換を実施

４．今後の方向性

聞き取り調査の結果等を踏まえ、①振動や騒音等を低減できる工法の見直しや、
② 建物への補償の検討を行うとともに、③ 住民の皆様に対して、より丁寧な説明に努め、

合意形成を得ながら、④ 今年度のできるだけ早い時期の工事再開を目指す。 2
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