
旧熊本市民病院解体工事の進捗状況について

１．工事の進捗状況

２．近隣への主な対策項目

３．工事スケジュール（予定）

①仮囲い上部に防音シートの追加設置

②騒音振動計の設置・リアルタイム公開

③住宅側に振動対策用の鋼矢板設置

④特に大きい基礎はワイヤーソー工法により解体

⑤土曜日の作業中止

⑥健康アンケート調査の実施 等

・令和４年５月１６日 工事再開

・５月～６月
防音シートや騒音振動計等を設置

・７月～９月
振動対策用の鋼矢板を設置

・９月～現在
本格的な解体工事、ワイヤーソー工法による
基礎の解体等を作業中

・令和５年７月末（予定）
工事完了の見込み

４．住民からの相談

①防音シート ③振動対策用の鋼矢板 ④ワイヤーソー工法②騒音振動計

特に大きい基礎 「ワイヤーソー工法」 立体駐車場基礎

令和5年度(2023年度)令和４年度(2022年度)

763 4 55 8 9

　後片付・完了検査

　地下側壁解体(地下階有)

　振動対策用の鋼矢板設置

　産業廃棄物処分

　基礎解体(地下階無)

　準備・各種対策工事
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東側市道（住宅側）

工事現場内の作業状況

・騒音振動に関する相談
→ 作業場所や期間が限定的であることを説明するとともに、家の前で

騒音振動値の測定を行うなど規制基準値以下であることを確認し、

ご理解いただいた。

・粉じんに関する相談
→ 風向きなどの天候に合わせ、作業場所の見直しや散水器具を設置す

ること等を説明した後、作業場所の変更や散水器具の追加を行った。

・ワイヤーソー工法に関する相談
→ 振動が無く、騒音や粉じんの影響も小さいことから、ワイヤーソー

工法に関する相談は受けていない。

※工事再開後からこれまでの相談内容
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