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１．建設検討対象地の地権者協議状況について

〇 各地権者と、売買の可否、売却条件等について協議中。
〇 協議の結果については、7月の特別委員会において候補地の選定案とともに提示予定。

建設地決定に向けた検討状況について

〇 建設検討対象地の比較検討に必要なデータ収集・分析等を進めている。
〇 取りまとめた内容については、7月の特別委員会にて提示予定。

分析・検討項目 主な進捗状況

①
大規模災害リスク
（洪水・地震等）

●各建設検討対象地の地震災害や浸水深・浸水時間を踏まえた洪水浸水災害時のアクセス性等
を整理・分析中

②
市民等の利便性

（アクセス性、業務関連性）
●各建設検討対象地のアクセス性（広域・狭域）等から公共交通利便性を分析中
●今後、庁内PT、利用者アンケート等から、来庁手段、本庁舎利用後の動向を分析予定

③

④

本庁舎と区役所の最適な
配置・位置関係

本庁舎等の規模の確保

●②における市民利便性の分析と合わせ、本庁舎・区役所一棟案・別棟案の組合せパターン、ボ
リュームスタディ等を実施中
●今後、本庁舎・区役所がもたらす賑わい効果について分析予定

⑤ 周辺交通への影響
●既往の交通量データを分析し、周辺交通への影響を調査中。建設地が明確化した段階で、更な
る交通量調査を実施する予定
●来庁者アンケート調査（来庁手段、用務先等）による必要駐車台数検討中

⑥ 概算事業費、財政負担 ●建設パターンごとの概算工事費を検討・算定中（用地取得費、仮設庁舎費等含む）

⑦ 事業スケジュール ●建設パターンごとの概算工期を検討中

⑧ 景観への影響 ●③におけるボリュームスタディ等を踏まえ、建設パターンごとの景観イメージを作成予定

資料４

２．建設検討対象地の比較・検討作業について
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