

19. (特)競輪場施設再建経費

(予算額)495,008千円
(所管課)競輪事務所

○熊本競輪場の再建に向けた施設改修等に要する経費

現状・課題

- 競輪場については、地域防災・コミュニティの拠点、アマチュアスポーツの振興の拠点となるよう、競輪事業会計の独自財源で再建(令和6年度部分開業)する。
- 令和7年度の全面開業に向け、残存施設の解体及び駐車場整備等を行う。

事業概要

- 再建工事費:480,000千円(別途、廃棄物処理等:15,008千円)
・財源については、競輪事業施設整備基金繰入金を活用
- 事業内容及び想定年次割

(単位:百万円)

項目		内容	R3	R4	R5	R6	合計
設計	建築設計	基本設計見直し及び実施設計	88				88
	土木設計	基本設計見直し及び実施設計		43			43
施設解体	第1期	バック・サイドスタンド、バンク解体	220	376			596
	第2期	第2支払棟、周辺施設解体				220	220
建設工事		メインスタンド・選手管理棟改修、自転車競技練習棟増築等		1,135	1,858		2,993
土木工事	第1期(1-①)	バンク・競技用設備、調整池、西側駐車場等整備		277	508		785
	第1期(1-②)	バンク舗装			339		339
	第2期	東側駐車場、北東側道路拡張、外構等				260	260
合計			308	1,831	2,705	480	5,324

区分	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)
解体	← 第1期解体 (バンク・サイドスタンド・バックスタンド)			← 第2期解体 (第2支払棟)	
再建		← 土木実施設計	← 建物改修 (メインスタンド・選手管理棟等)	← 機能移転 駐車場整備(道路拡幅)	← プレオープン (令和6年6月予定)
		← バンク・調整池整備			← グランドオープン
		← バンク使用不可能			

イメージ図

