

令和3年6月 熊本城総合事務所

特別公開第1弾の実施状況

- ・ 大天守外観復旧に伴い、令和元年（2019年）10月5日から公開を開始
- ・ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、令和2年3月1日公開分から臨時閉園
- ・ 令和2年2月24日までの入園者数は **186,137人**（45日間、1日平均 **4,136人**）

特別公開第2弾の実施状況

- ・ 新型コロナウイルスの影響により令和2年（2020年）6月1日から公開を開始
- ・ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、令和3年1月1日及び 県の緊急事態宣言発令に伴い令和3年1月15日から2月17日まで臨時閉園
- ・ 令和3年4月25日までの入園者数は **332,958人**（291日間、1日平均 **1,144人**）

特別公開第3弾の実施状況

- ・ 新型コロナウイルスの影響により、令和3年（2021年）4月26日から予定していた特別公開第3弾の開始、記念式典の開催を延期
- ・ GW期間中に予定していた、記念イベント（天守閣復活祭）の開催は中止
- ・ 開始時期については、今後の感染状況等を踏まえながら検討

熊本城の復旧状況

感染対策を徹底したうえで、すべての災害復旧工事を予定通りに進めている。

<復旧完了>

【長塀】（重要文化財建造物）令和3年1月復旧完了

【天守閣】令和3年3月復旧完了

<今年度の取り組み>

- ・ 飯田丸五階櫓下 要人櫓台石垣の修理工事
- ・ 戌亥櫓や馬具櫓の解体保存工事
- ・ 監物櫓の復旧工事
- ・ 平櫓台石垣解体工事
- ・ 東十八間櫓台石垣などを復旧するための設計
（北十八間櫓、本丸御殿、宇土櫓続櫓の各石垣）
- ・ 行幸坂安全対策工事
- ・ 天守閣等照明改修工事



熊本城復旧への寄附金について

○熊本城災害復旧支援金（平成28年4月21日開始）

約22億8千万円

○復興城主（平成28年11月1日開始）

約26億1千万円

合計 約48億9千万円
（令和3年5月31日現在）

熊本城復旧状況位置図

