

地域商業機能複合化推進事業の予算繰越について

商業金融課

1. 予算繰越

現在整備を進めている地域商業機能複合化推進事業（熊本屋台村）について、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や半導体不足に伴い、設備機器の生産に大幅な遅延が生じており年度内の完了が困難な状況であることから、国との協議を踏まえ、事業費を全額翌年度に繰り越すもの。

2. 事業概要

実施主体： 上通5丁目商店街振興組合・株式会社オーリック

内容： ・熊本の産品を活用した飲食店（17店舗）
 ・創業者向けチャレンジショップ（2店舗）
 ・タッチパネル式観光案内板
 ・イベントスペース

総事業費： 132,000千円

補助率： 3/4

繰越額： 負担金補助及び交付金 60,000千円（国費 40,000千円、市費 20,000千円）

完成予定： 令和4年5月頃

3. その他



完成イメージ



建設予定地