

1 事業の目的

飲食店等が行う感染拡大防止対策（換気設備改修）を支援することにより、**市民が安心して利用できる飲食店を増やす**

2 事業の内容

- 補助の対象者 熊本市内の飲食店等
- 対象経費 必要換気量（1人1時間当たり30立方メートル）を確保するための換気設備等の改修費用等
- 補助率 10分の9（限度額 135万円）
- 財源
（国）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
（県）熊本県新型コロナウイルス感染症対応総合交付金
- 予算額
令和2年(2020年) 8月補正予算：135,000千円(100件)
令和2年(2020年) 11月補正予算：490,000千円(460件)
令和3年(2021年) 2月補正予算：80,000千円(65件)
計 705,000千円(625件)
- 申請手続きの流れ
 - (1) 店舗の換気量の確認及び改修方法の提案のため、申請者の申込による**アドバイザー派遣**
 - (2) アドバイザーの改修提案に基づき、申請者から**補助金交付申請**
 - (3) 改修内容の確認後に**交付決定**（→**工事着手**）
 - (4) 工事完了・工事代金支払い後、申請者が**実績報告書提出**
 - (5) アドバイザーによる工事完了の**現地確認**
 - (6) **補助額の確定**
 - (7) 申請者が**補助金請求**
 - (8) **補助金交付**

※ アドバイザー：（一社）熊本県建築士事務所協会設備委員会で実施

3 事業スケジュール

- 事業受付開始 令和2年（2020年）8月21日
- 補助金交付申請受付期限 令和2年（2020年）12月31日
- 実績報告書提出期限 令和3年（2021年）3月1日



新型コロナウイルス感染症の拡大
換気設備等の入手困難 等

予算の一部を令和3年度に繰越して対応

実績報告書提出期限延期 令和3年（2021年）4月22日
（その後も申請者の状況に応じ柔軟に対応）



最終現地確認日 令和4年（2022年）1月24日

4 事業実施結果と効果

- 補助金交付手続完了 令和4年（2022年）2月2日
- 補助金交付件数 593件
- 補助金交付額 638,104千円
（1件当たり平均交付額 1,076,061円）



換気の悪い密閉空間の解消

市民が安心して利用できる飲食店が増加