記念館の災害復旧状況

補足②

1　洋学校教師ジェーンズ邸



県指定重要文化財
指定年月日　　：昭和46年（1971年）4月21日
所在地（移築前）：熊本市中央区水前寺公園22-16
（移築後）：熊本市中央区水前寺公園12番地内

復旧工事 計画工程

項目	R2年度（2020年度）				R3年度（2021年度）				R4年度（2022年度）				R5年度
	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6
建物復旧工事													
外構工事													
日赤モニュメント移設、跡地外構													
展示設置													
全国都市緑化フェア													
開館予定													

建物復旧工事期間　：令和2年（2020年）3月25日～令和4年（2022年）6月30日

外観イメージ



南 側 面



正 面 （ 南 面 ）

工事状況写真　令和4年（2022年）1月




1階 内部



2階 内部



外 壁



屋 根

2　夏目漱石内坪井旧居




市指定史跡　夏目漱石内坪井旧居跡
指定年月日　：昭和53年（1978年）4月25日
所在地　　：熊本市中央区内坪井町4-22

復旧工事 計画工程

夏目漱石内坪井旧居	H31・R元年度（2019年度）				R2年度（2020年度）				R3年度（2021年度）				R4年度（2022年度）			
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
復旧工事																
開館準備 展示、外構等 開館予定																

建物復旧工事期間　：令和2年（2020年）2月19日～令和4年（2022年）3月17日

立面図



南側立面図



東側立面図

工事状況写真 令和4年（2022年）1月



内 部



内 部



外 部



屋 根

3　徳富旧邸



市指定有形文化財 徳富旧邸
指定年月日：昭和43年（1968年）8月13日
所在地　　：熊本市中央区大江4丁目10−33


県指定史跡 大江義塾跡
指定年月日：昭和48年（1973年）8月27日
所在地　　：熊本市中央区大江4丁目10−33

復旧工事 計画工程

徳富旧邸	H31・R元年度（2019年度）				R2年度（2020年度）				R3年度（2021年度）				R4年度（2022年度）			
	4−6	7−9	10−12	1−3	4−6	7−9	10−12	1−3	4−6	7−9	10−12	1−3	4−6	7−9	10−12	1−3
復旧工事																
開館準備 展示、外構等 開館予定																

建物復旧工事期間　：令和2年（2020年）3月31日～令和4年（2022年）3月17日

立面図



東側立面図



南側立面図

工事状況写真 令和4年（2022年）1月



内 部



内 部



外 部



屋 根

4　四時軒




市指定有形文化財 四時軒　　市指定史跡 四時軒跡
指定年月日：昭和43年（1968年）8月13日
所在地　　：熊本市東区沼山津1丁目25−91

復旧工事 計画工程


四時軒	H31・R元年度（2019年度）				R2年度（2020年度）				R3年度（2021年度）				R4年度（2022年度）			
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
復旧工事																
周辺建物事前調査																
開館準備 展示、外構等 開館予定																

建物復旧工事期間　：令和2年（2020年）7月31日～令和4年（2022年）4月28日

立面図



東側立面図



南側立面図

工事状況写真 令和4年（2022年）1月



内 部



内 部



外 部



屋 根